

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY INWESTYCJI pod nazwą
Modernizacja punktowej i liniowej infrastruktury drogowej w Gminie Trzebnia

2 VII 2024 r.

LP	Elementy zadania	Termin realizacji								2025	
		01.07.2024-30.08.2024	30.08.2024-15.11.2024	01.07.2024-15.08.2024	01.08.2024-30.09.2024	15.07.2024-30.08.2024	25.07.2024-30.09.2024	14.06.2024-15.11.2024	01.09.2024-30.10.2024		
1	I INFRASTRUKTURA PUNKTOWA										
1.1	Element 1 „Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebnii w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki, wraz z przeszerzeniami publicznymi i zaspokojeniem potrzeb parkingowych” - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę								615 000,00 zł		
1.2	Element 1 „Modernizacja węzła komunikacyjnego w Trzebnii w rejonie zbiegu ulic: Dworcowej i Kościuszki, wraz z przeszerzeniami publicznymi i zaspokojeniem potrzeb parkingowych” - w zakresie wykonania i zgłoszenia do odbioru robót, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie									14 896 916,39 zł	
1.3	Element 2 „Budowa parkingu przy ul. Trzebińskiej w Moszowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej”			365 767,29 zł							
		Termin realizacji									
2	II INFRASTRUKTURA LINIOWA										
2.1	Element 1 „Przebudowa drogi od ul. Słowackiego do ul. Głowackiego w Trzebnii wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego (droga obok zalewu Chęciobó)”		2 802 461,48 zł								
2.2	Element 2 „Przebudowa ul. Św. Floriana w Działowej – etap IV”			582 277,72 zł							
2.3	Element 3 „Odwodnienie ul. Szkolnej w Czyżewce”	135 832,32 zł									
2.4	Element 4 „Modernizacja odcinka ul. Kamiennej na os. Gaj Zachęce w Trzebnii”				525 593,27 zł						
2.5	Element 5 „Modernizacja odcinka ul. Dworskiej w Płokach”					301 183,61 zł					
2.6	Element 6 „Modernizacja odcinka ul. Parzyżantów w Mysłachowicach”					1 236 351,47 zł					
2.7	Element 7 „Modernizacja odcinka ul. Derbnowskiego na os. Sieraza w Trzebnii”				1 057 910,57 zł						
2.8	Element 8 „Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż bloków nr 33 i 41 na os. Energetyków w Trzebnii”								346 805,88 zł		
		RAZEM (BRUTTO)									
										22 865 700,00 zł	

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Paweł Dęszc
 IDEABUD Sp. z o.o.
 ul. Gen. Sikorskiego 71
 31-540 Trzebnia
 NIP 6282273202 REGON 380395403
 KRS 0000730300